

Mathieu Chantigny

Gislain Leduc

**Création d'un site web pour le centre
D'action bénévole de Hull**

Dans le cadre du cours
Projet synthèse INF4173

Coordonnateur du projet
M. Michal Iglewski

Superviseur du projet
Mme Anne Chardon

Université du Québec en Outaouais
25 janvier 2007

Le mandataire

Le Centre d'Action Bénévole de Hull est un organisme à but non lucratif. Leur but est d'améliorer la qualité de vie des personnes démunies en favorisant l'action bénévole de la région.

Description du projet

Le Centre d'Action Bénévole de Hull traverse d'une période difficile, et est présentement en complète restructuration. Près de 80 bénévoles sont disponibles mais ils doivent toujours mettre l'emphase sur la recherche de cette ressource car sans eux le Centre ne peut fonctionner. Aujourd'hui la plupart des personnes intéressés à faire du bénévolat font des recherches sur Internet cependant le site du moment n'est pas très vendeur et obsolète.

L'objectif du projet d'un nouveau site web est de centraliser l'information et permettre aux personnes, qui cherchent sur Internet une façon de faire du bénévolat, de s'inscrire pour offrir leurs services comme bénévoles. En plus de concevoir un site web sécuritaire, conforme aux exigences fonctionnelles et facile à maintenir, nous devons également considérer la qualité du graphisme et l'aspect visuel général.

Il faudra faire vendre l'idée de faire du bénévolat pour qu'un maximum de personnes s'inscrive par l'entremise du site.

Finalement, selon la complexité des exigences fonctionnelles et de la programmation, une formation pour une maintenance future du site devra être prise en considération.

Technologies envisagées

HTML 4.01

XHTML 1.0

PHP 5.2.0 (Si disponible)

CSS

XML

XSLT

Calendrier initial

- 16 janvier 2007 : 1re rencontre et choix du projet
- 25 janvier 2007 : Remise de la description au coordonnateur
- 28 janvier 2007 : Remise de la description au superviseur
- 1re semaine de février : Rencontre avec Mme Anne Chardon
- 2e semaine de février à 1re semaine de mars :
- Choix des technologies
- Phase initiale de développement
- 5 mars 2007 : Remise du rapport de progrès
- 5 mars au 4 avril 2007
- Développement
- Préparation de l'oral
- 4 avril 2007 : Présentation orale
- 4 avril au 20 avril 2007 :
- Préparation du rapport final
- Dernière phase de développement
- 20 avril 2007 : Remise du rapport final
- Après le 20 avril : soutien technique et mises à jour