

Université du Québec en Outaouais

PROJET SYNTHESE
INF 4173

PLAN DE TRAVAIL

Développement de la plate-forme du site social FSL

Par

Jean-François Lavigne

Superviseur

Nadia Baaziz
Alain Charbonneau

Coordonnateur

Michal Iglewski

Université du Québec en Outaouais

6 Mai 2009

Introduction

Ce projet consiste à l'élaboration d'un prototype d'une plate-forme sociale d'apprentissage en ligne du français seconde langue FSL (French as second language) et dont l'objet est de permettre aux membres de la communauté anglophone d'apprendre le français en langue seconde en étant en contact avec la culture francophone.

Contexte

Ce projet évolue dans un contexte particulier puisqu'il est développé en collaboration avec des gens du secteur des études langagières de l'UQO ainsi que d'une compagnie installée au CRTL, Collings Media. En fait, cette compagnie est le client du projet.

Problématique

En 2009, on trouve sur le Web une multitude de sites dont le propos est de permettre l'étude d'une langue seconde. Or, trop souvent, ces sites sont conçus en ne donnant accès qu'à des documents multimédias permettant d'étudier certains des éléments d'une langue seconde tels la phonétique, le vocabulaire, les règles grammaticales, etc., avec la conséquence que les étudiants abandonnent l'étude de la langue seconde.

Afin de pallier à cela, ce qui est suggéré ici c'est de développer un site social qui donnera le goût aux étudiants de venir jour après jour apprendre une langue seconde car leur intérêt ne sera pas exclusivement de nature académique mais également social. Dans notre cas, nous nous intéresserons, en collaboration avec les besoins du client Collings Media, à développer un prototype d'un site permettant aux membres de la communauté anglophone d'apprendre le français en langue seconde en étant en contact avec la culture francophone.

Objectifs spécifiques du projet

Les grands objectifs de ce travail consistent

1. en la réalisation d'un premier prototype du site Web FSL
2. en la rédaction d'un cahier de charge qui permettra à une entreprise de réaliser une version professionnelle du site.

Calendrier d'exécution du projet

Voici un premier calendrier servant de guide à l'exécution du projet :

- | | |
|--|--------------|
| 1- Remise du plan de travail | : 6 mai |
| 2- Envoi du plan de travail à l'entreprise Collings Media | : 11 mai |
| 3- Rassembler les informations préliminaires | : 17 mai |
| 4- Se documenter et se familiariser avec les technologies à utiliser | : 24 mai |
| 5- Élaboration d'un premier prototype de la plate-forme FSL | : 7 juin |
| 6- Remise du rapport de progrès | : 21 juin |
| 7- Élaboration d'un second prototype plus convivial | : 19 juillet |
| 8- Présentation orale | : 28 juillet |
| 9- Remise du cahier de charges | : 7 août |
| 10- Dépôt du rapport final | : 7 août |

Moyens utilisés et évaluation des coûts

Pour l'instant aucun coût n'est envisagé bien qu'il soit possible que certains coûts du type licence d'utilisation de logiciel soit nécessaire. Pour l'instant il est prévu d'analyser les possibilités offertes par des logiciels de type *open source*, de type *libre* ou encore déjà disponibles à l'UQO.